


Förbättrat partnerskap 2024

Social välfärd och Hälsa- och sjukvård



KOMMUNAL UTVECKLING
JÖNKÖPINGS LÄN




VI ÄR EN DEL AV
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Projektets uppdrag

Projektid fr o m 2023-11-01 t o m 2025-03-31

Tre fokusområden

- Förtydligande av syfte, mål, uppdrag och beslutsmandat
- Framtagande av projektmodell för Partnerskap Social välfärd, samt översyn och integrering av pågående projekt och uppdrag enligt framtagen projektmodell
- Översyn av nätverken inom Partnerskap Social välfärd



Koppling till verksamhetsplanen social välfärd och hälso- och sjukvård

”Verksamhetsplanen ... ligger till grund för de prioriteringar som skapar nytta för invånare och kommunernas socialtjänst.”

Tre utvecklingsområden:

- Personal och kompetensförsörjning
- Nära vård
- Nya arbetssätt



KOMMUNAL UTVECKLING
JÖNKÖPINGS LÄN



VI ÄR EN DEL AV
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Projektportfölj 2024

Översikt över projektportföljen för 2024, presenterad i en tabell med flera kolumner som beskriver projektets namn, status, budget, och andra relevanta detaljer. Tabellen är uppdelad i flera sektioner som gränsas av rött och blått. Den övre sektionen innehåller projekt som är i olika stadierna av utveckling, medan den nedre sektionen listar projekt som är avslutade eller nästan avslutade. Tabellen innehåller text som är svår att läsa tydligt på denna skala, men den strukturerar informationen om de 36 projekten som nämns i presentationen.

36 utvecklingsarbeten

- projekt (18)
- uppdrag (10)
- löpande processer (8)

7 projekt ska avslutas 2024

Mer än hälften av utvecklingsarbetena styr mot 2 eller 3 utvecklingsområden

Prioritering förutsätter tydliga effektmål

Styrningen (främst på taktisk nivå) förutsätter tydliga utvecklingsområden



Portföljer 2025

- Styrgruppen (strategisk nivå); 6 projekt
- ÄO-HS (taktisk nivå); 3 projekt
- IFO (taktisk nivå); 15 projekt
- FO (taktisk nivå); 7 projekt




KOMMUNAL UTVECKLING
JÖNKÖPINGS LÄN



VI ÄR EN DEL AV
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Tidplan – delproj 2 och 3



Projektperioden till och med 2025-03-31

Särskilt viktiga aktiviteter:

- 26/9 styrgruppens beslut om bemanning av taktiska styrgrupper
- 25/10 Utbildning och Workshop taktiska nivå, dialog om koppling projekt och nätverk
- 30/11 "transformering" av samtliga projektdokument
- 13/12 Beslut projektportföljer
- Jan 2025 workshop om nätverkens uppdrag, taktisk nivå
- Mars 2025 beslut om nätverk antal och uppdrag

Planering av det fortsatta arbetet – vad händer nu efter socialchefernas beslut?

- Socialcheferna – styrgrupp (Anneli F) samordnare socialvälfärd och hälso- och sjukvård
- Taktisk grupp funktionshinder inkl socialpsykiatri – (Inga-Lill), rekryteringsarbete påbörjas och genomförs i augusti/september
- Taktisk grupp äldre (Gunnel Baazius)
- Taktisk grupp hälso- och sjukvård (Helena Blom Håkansson)
- Taktisk grupp individ och familjeomsorg inklusive arbetsmarknad och försörjningsstöd (Angelica F)

